



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione 2014-2020

Città Metropolitana di Messina

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina

c/o VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

La Città Metropolitana di Messina è soggetto attuatore del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina siglato in data 22 ottobre 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città Metropolitana di Messina.

Il Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina assegna al territorio complessivamente € 332 milioni, risorse a valere dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.

Già a fine 2016 viene costituito un gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività necessarie all'avvio del Patto, vengono acquisite le credenziali per la creazione della banca dati relativa agli interventi inseriti nell'allegato A del Patto e tutti gli interventi vengono inseriti nel sistema informativo locale (GESPRO) affinché i vari Responsabili Unici dei singoli Interventi (RUP) potessero a loro volta completarle con tutti i necessari dati.

Nel 2017, una volta individuati tutti i RUP degli interventi inseriti nel Patto, è partito il monitoraggio dell'intero Patto e a fine 2017 erano 24 gli interventi validati in Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF, per un importo pari a 51,9 Milioni di euro.

Sempre nel 2017 vengono tenute riunioni di Comitato di indirizzo per monitorare lo stato di avanzamento del Patto e discutere delle criticità iniziali riscontrate. Al Comitato di Indirizzo prendono parte l'Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT), il Dipartimento per la Coesione Territoriale (DipCoe), il MEF e il Rappresentante dell'Ente Attuatore.

A fine 2017 iniziano i lavori per la redazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO), strumento necessario per la corretta gestione del Patto e per la costituzione dei vari gruppi di lavoro, costituiti all'interno dell'Ente, finalizzati all'attuazione delle tre macrofasi (Gestione, Controllo, Certificazione).

Nel 2018 si ha ormai chiarezza su quali interventi presentano criticità tali da non poter rispettare i tempi previsti per la conclusione del Patto.

Nell'ambito del Patto, la Città Metropolitana di Messina ha individuato le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati alla ricucitura viaria del territorio e alla mobilità sostenibile mediante il miglioramento dei collegamenti interni e delle connessioni, alla realizzazione di interventi strategici e qualificanti per il territorio, alla valorizzazione turistica e naturalistica del patrimonio culturale ed



ambientale, alla sicurezza del territorio con particolare riferimento alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico.

Per la realizzazione di quanto sopradetto, si è tenuto conto delle linee di sviluppo e delle aree di intervento in base alle quali sono stati identificati gli interventi prioritari e gli obiettivi, assicurando la progettazione di nuovi interventi strategici per la specifica area territoriale.

Alla fine del 2018 viene pertanto redatto un nuovo “Allegato A” che tiene conto dell’effettiva realizzabilità degli interventi inizialmente previsti, aggiornati secondo le nuove indicazioni date dai Soggetti beneficiari in termini di costo e fattibilità, eliminando quelli non realizzabili nei tempi previsti dal Patto ed inserendone di nuovi secondo i principi sopraesposti, mantenendone invariato l’importo totale (332 milioni di euro).

Alla fine del 2018, gli interventi validati in BDU risultavano 88 per un importo totale pari a 270,8 milioni di euro.

Nel marzo 2019 viene validato, da parte del Nuvec (Agenzia per la Coesione Territoriale), il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)

Sempre nel marzo 2019 la proposta di riprogrammazione del Patto, adottata con Decreto Sindacale, viene discussa al Dipartimento per la Coesione Territoriale e, ad aprile 2019, approvata in sede di Comitato di Indirizzo.

Nell’agosto 2019, l’atto modificativo del patto (Riprogrammazione) viene trasmesso dal Gabinetto del Ministro del Sud e firmato dal Sindaco De Luca ma nel frattempo cade il Governo e per la definitiva emanazione dell’Atto Modificativo bisognerà aspettare ottobre 2019 quando il Ministro Provenzano, finalmente, sottoscriverà l’atto che oggi è esecutivo.

Ad oggi, novembre 2019, gli interventi validati in BDU sono ben 109 per un importo pari a 288,1 Milioni di euro e questo importo rappresenta il 100% degli interventi inseriti, considerato che alcuni non sono mai stati validati perché da eliminare per i già citati motivi.


E’ di pochi giorni fa la notizia riguardante l’inserimento da parte del Dipcoe di alcuni progetti predisposti dal Comune di Messina nell’ambito del programma “Piano Straordinario Asili Nido”, che assegna all’area tematica del Patto “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione” 3 milioni di euro per la realizzazione di asili nido per l’infanzia nel Comune Capoluogo, portando quindi l’importo totale del Patto a 335 milioni di euro.

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ALLEGATO "A" RITEMATIZZATO AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N. 25/2016 CON EVIDENZA DELLE MODIFICHE APPORTATE E RATIFICATE CON L'ATTO MODIFICATIVO DEL 18/10/2019

Informazioni di carattere generale

Tema prioritario	Intervento strategico	FSC 2014-2020 Patto Rimodulato
INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE		
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Comune di Torrenova: Strada litoranea del Comune di Torrenova avente valenza di infrastruttura di collegamento intercomunale e finalizzata a migliorare l'accessibilità dell'area demaniale e ad elevare i livelli di sviluppo e sicurezza del territorio	5.835.000
4.1 Sviluppo del turismo	Comune di San Salvatore di Fitalia: Riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani del centro	970.000
1.7 Rigenerazione urbana	Comune di Frazzano: Progetto per i lavori di opere di arredo e recupero del tessuto urbano del comune di Frazzano	970.000
4.1 Sviluppo del turismo	Comune di Floresta: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del borgo rurale di Floresta	873.000
4.1 Sviluppo del turismo	Comune di Caprileone: Riqualificazione contesto rurale di pregio storico culturale	873.000
2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali	Commissario straordinario dissesto idrogeologico: Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana lenta posta nel villaggio di Altolia - Messina	269.800
2.5 Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali	Commissario straordinario dissesto idrogeologico: Indagini geognostiche e monitoraggio inclinometrico della frana posta nel centro abitato di Pezzolo - Messina	121.500
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	Comune di Messina: Piano Integrato di verifica sismica e monitoraggio di edifici scolastici ed interventi di adeguamento e messa in sicurezza.	6.108.419
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	Comune di Messina: Ristrutturazione ed adeguamento scuola materna ed elementare Gallo-Mazzini (1° Lotto)	1.420.800
1.8 Infrastrutture pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di messa in sicurezza	Comune di Messina: Progetto di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme vigenti e sistemazione aree esterne della scuola materna elementare e media G. Martino	900.000
2.1 Gestione dei rifiuti urbani	Comune di Messina: Messa in sicurezza d'emergenza della discarica RSU in località Portella Arena	1.380.000
4.3 Valorizzazione delle risorse naturali	Ente Parco dei Nebrodi: Valorizzazione turistica e naturalistica della dorsale nebroidea Rifunionalizzazione, con interventi ecocompatibili, dei collegamenti montani del Parco dei Nebrodi, nel quadro della valorizzazione e fruizione del "Sentiero Italia". Tratto Portella Mitta - Portella Femmina Morta e Tratto Portella Femmina Morta - Serra Merio	5.178.000
1.4 Infrastrutture portuali	Comune di Santo Stefano di Camastra : Realizzazione del porto turistico e delle opere connesse a SANTO STEFANO DI CAMASTRA (attuazione del Piano Portualità Turistica Regionale approvato con DA AssessorealTurismo n. 69 del 26/05/2006)	29.100.000
3.a.2 Sviluppo e competitività delle imprese	Comune di Messina: Realizzazione di un Centro per l'Imprenditoria Giovanile per la Formazione, Orientamento ed Animazione	200.000
4.1 Sviluppo del turismo	Comune di Ficarra: Recupero e rifunionalizzazione dell'ex frantoio da adibire a laboratorio per la cultura etnostorica dell'olio d'oliva	275.480
4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale	Comune di Mirto: Recupero e rifunionalizzazione dell'ex mattatoio	970.000
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Città Metropolitana: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.A n° 42 tratto compreso dal Km. 0+000 alla Contrada Mastrissa.	300.000
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Città Metropolitana: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 27 di Fiumedinisi.	400.000
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Città Metropolitana: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 4 di Santa Caterina ricadente all'interno del territorio del Comune di Francavilla di Sicilia.	300.000
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Città Metropolitana: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 25 di Mandanici e della S.P. 26 di Locadi.	500.000
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Città Metropolitana: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 11 di Mongiuffi Melia ed S.P. n° 13 di Gallodoro	1.300.000
1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale	Città Metropolitana: Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile delle S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio – Mondello – Misitano – Rimiti – Due Fiumare.	1.300.000
		59.544.999



Città Metropolitana di Messina

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina
c/o VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

RIEPILOGO GENERALE DATI DEL PATTO CITTA' DI MESSINA VALIDATI IN BDU


*** Ragioneria Generale dello Stato - Sistema Informativo IGRUE ***

*** Dati Monitoraggio ***

*** Riepilogativo - Dati Finanziari ***

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - MISE - SGP - 2


	Tipologia Programma	PAT - Patti per lo Sviluppo	
	Programma	2016PATTIMES - PATTO CITTA' DI MESSINA	
	Numero Progetti	109	
Dati Finanziari	Importo totale del PattoME	€	332.000.000,00
	Importo interventi PattoME in BDU	€	287.925.000,01
	Impegni	€	34.362.231,89
	Pagamenti	€	3.810.248,31
	Somme erogate agli Enti Beneficiari	€	11.207.425,10




Città Metropolitana di Messina

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina
c/o VII DIREZIONE "Affari Territoriali e Comunitari"

QUADRO DI RAFFRONTO DELLE RISORSE ASSEGNATE





Ragioneria Generale dello Stato - Sistema Informativo IGRUE
Dati Monitoraggio
Riepilogativo - Dati Finanziari
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - MISE - SGP - 2

Tipologia Programma	PAT - Patti per lo Sviluppo	
Programma	2016PATTIMES - PATTO CITTA' DI MESSINA	
importo risorse FSC	332.000.000,00	

anno	2017	2018	2019
n° interventi validati in BDU	24	88	109
importo in Mil € ed in % su totale risorse FSC	51,9 (15,6%)	270,8 (81,5%)	288,1 (86,7%)

nel 2017 avvio delle procedure del Patto sul Sistema Informativo Locale GESPRO (oggi SGP)
 nel 2018 accelerazione delle procedure per l'inserimento massivo dei dati di monitoraggio e validazione in BDU
 nel 2019 ulteriore avanzamento sinì al completo inserimento e relativa validazione in BDU degli interventi attuabili
 nel 2020 a seguito dell'approvazione della riprogrammazione del Patto si prevede di monitorare e validare il 100% degli interventi

